

गौमुल गाउँपालिका

घट्मुना, बाजुरा

आ व २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक कार्ययोजना

क्र स	कामको विवरण	सुरु गर्ने समय	सक्नु पर्ने समय	शाखा	कैफियत
१	वडा कार्यालयहरु पुर्ण रुपमा सञ्चालन	श्रावण १ गते देखी		वडा अध्यक्ष	
२	खरिद समितिको बैठक	श्रावण १ गते	श्रावण १० सम्म	प्र प्र अधिकृत	
३	गौ स स समन्वय बैठक	श्रावण १ गते	श्रावण १० भित्र	गा पा	
४	नागरिक वडापत्र तयारी	श्रावण १ गते	श्रावण १० भित्र	प्रशासन फाँट	
५	जिन्सी निरिक्षण	श्रावण १ गते	श्रावण १० भित्र	जिन्सी शाखा	
६	कार्यपालिका बैठक	श्रावण ५ गते			
७	सुचिकृत गर्ने	श्रावण १ गते	श्रावण १५ सम्म	गा पा	
८	छात्रवृत्तिका लागी सुचना	श्रावण १ गते	श्रावण १५ सम्म	प्रशासन फाँट	
९	विद्यालय अनुगमन	श्रावण १५ गते	भाद्र १५ सम्म	गा पा	
१०	फर्म सुचिकृत	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	प्रशासन फाँट	
११	आन्तरिक लेखा परिक्षण	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	लेखा फाँट	
१२	फर्म नविकरण	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	प्रशासन फाँट	
१३	योजनाको लागत स्टमेट	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	प्राविधिक फाँट	
१४	उपभोक्ता समिति गठन	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	वडा कार्यालय	
१५	कर्मचारी भर्ना । म्याद थप	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	गा पा	
१६	सम्पति विवरण	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	गा पा	
१७	मदिरा कार्ड सम्बन्धी विज्ञापन	श्रावण १ गते	श्रावण मसान्त	गा पा	

१८	घट्मुना मानाकोट सडकको प्राविधिक मुल्याङ्कन	श्रावण १ गते	भाद्र १५ सम्म	प्राविधिक फाँट	
१९	अन्तिम लेखा परिक्षण	श्रावण १ गते	असोज मसान्त		
२०	सामाजिक सुरक्षा नविकरण तथा अध्यावधिक	श्रावण १ गते	कार्तिक मसान्त	वडा कार्यालय	
२१	उपभोक्ता समिति तालिम तथा सम्झौता	भाद्र १ गते	भाद्र १५ सम्म	गा पा	
२२	सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी खाता सञ्चालन	भाद्र १ गते	भाद्र मसान्त	वडा कार्यालय	
२३	बोलपत्र आह्वान	भाद्र १ गते	असोज मसान्त	गा पा	
२४	जनतासँग भेटघाट कार्यक्रम	भाद्र	असोज	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष	
२५	सा सु भत्ता वितरण	असोज १५	असोज २४	वडा सचिव	
२६	मुआवजा वितरण		असोज मसान्त सम्म	गा पा	
२७	गा पा र विद्यालय विच जग्गा हस्तान्तरण प्रकृया	प्रथम चौमासिक		गा पा	
२८	आवश्यक ऐन कानुन निर्माण	प्रथम चौमासिक		अध्यक्ष	
स्वास्थ्य शाखा					
१	किशोर किशोरी कार्यक्रम अन्तरगत महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनको लागी स्कूलमा स्यानेटरी प्याड वितरण"	श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण तेस्रो हप्ता	हरीश चन्द्र वि.क.	शसत्र अनूदान
२	स्थानीय तहका स्वास्थ्य यूनिटमा डी.एच.आई.एस २ सिष्टम सेटअपका लागी कम्प्युटर खरिद (पुंजीगत)	श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण तेस्रो हप्ता	हरीश चन्द्र वि.क.	शसत्र अनूदान
३	निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागी औषधि खरिद	श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण तेस्रो हप्ता	हरीश चन्द्र वि.क.	शसत्र अनूदान
४	एच एम आई एस को तालिम(५०) र अभिलेख तथा प्रतिवेदन फाराम छुपाई(५०)	श्रावण पहिलो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	हरीश चन्द्र वि.क.	शसत्र अनूदान
५	रोटा खोप शुरुवात गर्न स्वास्थ्य संस्था स्तरमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभिमूखिकरण एक दिने (७७ जिल्ला)	श्रावण दोस्रो हप्ता	भाद्र दोस्रो हप्ता	भोला पण्डित कूमाल	शसत्र अनूदान
६	कार्यालय मसलन्द सामान,	श्रावण दोस्रो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	हरीश चन्द्र वि.क.	शसत्र अनूदान

७	भिटाभिन ँ क्वाप्सुल आड वलतरण कर्यक्रमका लागी ड.स्वा.स्व. से . परिचालन खर्च (२ चरण कार्तिक र वैशाख)	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोस्रो हप्ता	विर बहादुर रोकाया	शसत्र अनुदान
८	औषधि, भ्याक्सिन, साधन, सामाग्री रिप्याकिड. तथा ढुवानी र पूनः वितरण समेत	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक तेस्रो हप्ता	विर बहादुर रोकाया	शसत्र अनुदान
९	स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुच कम भएको जनसंख्यामा माइक्रोस्कोपिक क्याम्प सञ्चालन	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक तेस्रो हप्ता	विर बहादुर रोकाया	शसत्र अनुदान
१०	उपचाररत क्षयरोगका बिरामीको उपचारको कोहर्ट नतिजा, कार्यक्रमको प्रगति एवं चुनौती र क्षयरोग कार्यक्रममा भएका नया बिषयमा उपचार केन्द्रका स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई अध्यावधिक गर्ने उपचार केन्द्र स्तर कोहर्ट विश्लेषण कार्यक्रम	कार्तिक तेस्रो हप्ता	कार्तिक तेस्रो हप्ता	विर बहादुर रोकाया	शसत्र अनुदान
११	महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT परिचालन गर्ने, चौमाशिक रिभ्यु तथा अभिमुखीकरण गर्ने	कार्तिक तेस्रो हप्ता	कार्तिक तेस्रो हप्ता	दल ब रोकाया	शसत्र अनुदान
पशु सेवा शाखा					
१	पशु पंक्षि उपचार	श्रावण १ गते	कार्तिक मसान्त	गोपाल भण्डारी	
२	गोवर परिक्षण	श्रावण १	भाद्र १५ सम्म	महादेव भट्ट	
३	समुह गठन दर्ता तथा नविकरण	श्रावण १	कार्तिक मसान्त	पशु सेवा शाखा	
४	पशुपंक्षि तथ्याङ्क अध्यावधिक	श्रावण १	कार्तिक मसान्त	पशु सेवा शाखा	
५	परामर्श तथा समन्वय	श्रावण १	कार्तिक मसान्त	पशु सेवा शाखा	
६	पशु बन्ध्याकरण	भाद्र १५	कार्तिक १५ सम्म	गोपाल भण्डारी	
कृषि विकाश शाखा					
१	गाउपालिक स्तरिय अभिमुखीकरण गोष्ठी वा समिक्षा बैठक	श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण दोस्रो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
२	तरकारी मिनिक्किट तथा तरकारी प्याकेज	श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण दोस्रो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
३	स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन समिति बैठक	श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण दोस्रो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको

४	फेरोमेन ट्याप, क्यूलियर	श्रावण पहिलो हप्ता	श्रावण दोस्रो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
५	कार्यक्रम अभिमूखिकरण र संचालक समितिको पूरनरगठन	श्रावण दोस्रो हप्ता	भाद्र पहिलो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
६	बेमौषमि तरकारी उत्पादनको लागि प्लाष्टिक घर तथा थोपा सिचाई विउ सहित व्यवस्थापन	श्रावण तेस्रो हप्ता	कार्तिक चौथो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
७	घूमि स्थलगत तालिम (आलू, मसला, तरकारी)	भाद्र पहिलो हप्ता	कार्तिक चौथो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
८	अगूवा कृषक तालिम	असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त सम्म	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
९	स्थलगत सिम उत्पादन प्रविधि तालिम	असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त सम्म	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
१०	भकारो सूधार	असोज चौथो हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	ना.प्रा.स/प्राविधिक शाखा	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
११	मकै छोडाउने मेसिन खरिद	असोज अन्तिम हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
१२	विद्यालय पोषण सूधारका लागि प्लाष्टिक घर निर्माण	असोज अन्तिम हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
१३	आलूको पाठशाखा	असोज चौथो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	ना.प्रा.स	शसत्र अनूदान
१४	साना सिचाई निर्माण (३ वटा)	कार्तिक पहिलो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	ना.प्रा.स/प्राविधिक शाखा	शसत्र अनूदान
१५	सिचाई नहर मर्मत (२ वटा)	कार्तिक पहिलो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	ना.प्रा.स/प्राविधिक शाखा	शसत्र अनूदान
१६	प्लाष्टिक पोखरी निर्माण (६ वटा)	कार्तिक पहिलो हप्ता	माघ तेस्रो हप्ता	ना.प्रा.स/प्राविधिक शाखा	शसत्र अनूदान
१७	हाते ट्क्टर खरिद तथा ढुवानी ७५ प्रतिशत अनूदान	कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक चौथो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
१८	मेटलविन वितरण ५० प्रतिशत अनूदान	कार्तिक पहिलो हप्ता	मंसिर अन्तिम हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
१९	माटो परिक्षण ३ पटक	कार्तिक दोस्रो हप्ता	कार्तिक चौथो हप्ता	ना.प्रा.स	शसत्र अनूदान
२०	सून्तला भण्डारणका लागि क्रेट व्यवस्थापन	कार्तिक तेस्रो हप्ता	कार्तिक चौथो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
२१	हार्भेष्टिंग भर्याङ्ग ७५ प्रतिशत अनूदान)	कार्तिक तेस्रो हप्ता	कार्तिक चौथो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
२२	रष्टिक स्टोर निर्माण	कार्तिक तेस्रो हप्ता	कार्तिक चौथो हप्ता	ना.प्रा.स	श्रोत व्यवस्थापन नभएको
२३	गहूको पाठसाला	कार्तिक चौथा हप्ता	जेष्ठ अन्तिम हप्ता	ना.प्रा.स	शसत्र अनूदान